REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI LA-MAGDELEINE
Loc Clou, 26 11020 **LA-MAGDELEINE** (Ao)

☎ 0166548274
🖷 0166548989

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE
COMMUNE DE LA-MAGDELEINE
COD.FISC. E P.IVA 00096590070

comune@comune.la-magdeleine.ao.it
www.comune.la-magdeleine.ao.it

Bureau technicien expert
Area tecnica

DETERMINAZIONE
n. 1/2022

prot. n. 200 10 11 2 del 17/01/2022

OGGETTO Realizzazione interventi di ripristino pavimentazione stradale, realizzazione attraversamenti pedonali rialzati e posa di barriere stradali sul territorio comunale. Stato finale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott Roberto ARTAZ.
(segretario comunale reggente)
Nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 2, comma 9bis, della L. 241/1990, come modificato dall'art. 1 del D.L. 5/2012, assunti per inerzia nella nomina del responsabile del servizio tecnico associato

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25.03.2021 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2021-2023 ultimo approvato;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 24.12.2021 recante "Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. (21A07739) (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021)";

PRESO ATTO che per il Comune è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n. 20 del 29 Luglio 2021 con la quale si aggiudicavano i lavori di "Realizzazione interventi di ripristino pavimentazione stradale, realizzazione attraversamenti pedonali rialzati e posa di barriere stradali sul territorio comunale", CUP E67H21002980004 CIG 8834504F51 Autorizzati con delibera della Giunta Comunale n. 50 del 29 Luglio 2021;

VISTA la contabilità finale consegnata in data 13/01/2022 prot 149 redatta dall'ing CHERAZ Silvano

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

DI PROCEDERE alla liquidazione della somma a favore dell'individuato beneficiario, come riassunto nell'allegata scheda.

La Magdeleine, lì 17/01/2022

COMUNE DI LA MAGDELEINE VALLE D'AOSTA 1 VALLEE D'AOSTE COMMUNE DE LA MAGDELEINE

IL SEGRETARIO REGGENTE
Ex art 2 c9 bis L 241/1990
Facente funzione di
Responsabile del Servizio Tecnico
Dott Roberto ARTAZ

la presente determinazione, esecutiva in dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'albo pretorio on line del comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza 17/01/2022

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO Richiedente: _____

DESCRIZIONE "Realizzazione interventi di ripristino pavimentazione stradale, realizzazione attraversamenti pedonali rialzati e posa di barriere stradali sul territorio comunale approvazione stato finale e liquidazione

TIPOLOGIA : Fine lavori

Preventivo |_| consip/mepa |_| CUC vda |_| altro specificare _____Protocollo n. 149 del 13/01/2021

Codice CIG: 8834504F51 non necessario |_|

Codice CUP: E67H21002980004

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: VERDI ALPI S.r.l.,

DURC PREVENTIVO 24/03/2022 |X| Regolare |__| Non regolare eventuali note: _PROT 5851 2021 SC

TRACCIABILITA' |X| Presente |__| da pervenire eventuali note: _PROT 46912021

Requisiti fornitore (ANAC) |__| Regolari |__| non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa:

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
7984,68	__|__	__|__	__	__|__|__	U.__.____.____.____.______		

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	__|__	__|__	__	__|__|__	U.__.____.____.____.______
	__|__	__|__	__	__|__|__	U.__.____.____.____.______

|_| compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000 |_| (vincolo fondi)

COMUNE DI LA MAGDELEINE - Prot 0000149 del 13/01/2022 Tit 10 Cl 11 Fasc 2

Antonella Grivon

Da:	silvano.cheraz <silvano.cheraz@ingpec.eu>
Inviato:	giovedì 13 gennaio 2022 09:28
A:	protocollo
Oggetto:	Fw:Lavori di ripristino pavimentazione stradale, realizzazione attraversamenti pedonalirialzati
Allegati:	CERTULTIMlavoriverdialpii-1.pdf.p7m.p7m; Comunicazione fine lavori La Magdeleine.pdf; librettomisure2(1).pdf.p7m; registrocontabilità2(1).pdf.p7m; statodiavanzamentofinale(1).pdf.p7m

In allegato alla presente fine lavori e contabilità intervento in oggetto

Saluti Cheraz Silvano

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
ENTE APPALTANTE
Amministrazione Comunale LA MAGDELEINE

LAVORI: Realizzazione interventi di ripristino pavimentazione stradale, realizzazione attraversamenti pedonali rialzati e posa di barriere stradali sul territorio comunale, CUP E67H21002980004 CIG 8834504F51
Autorizzati con delibera della Giunta Comunale n. 50 del 29 Luglio 2021

IMPRESA: VERDI ALPI S.r.l., via Circonvallazione n. 115 11029 Verrés (AO),
C.F: e P. I.V.A. 00123310070, aggiudicataria dei lavori in oggetto con il ribasso percentuale del 1,00069 % sui prezzi di capitolato.

CONTRATTO: Lettera contrattuale del .....

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: 63.089,32 di cui 2.728,29 per oneri sulla sicurezza

* * * * *

CERTIFICATO N° -2- Finale dei lavori per il pagamento di euro 6.544,82

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Richiamato la delibera di giunta comunale n. 20 del 29 Luglio 2021 con la quale si aggiudicavano i lavori in epigrafe;

Visto l'obbligazione commerciale in data 17/01/2022 con la quale fu affidato all'Impresa VERDI ALPI S.r.l con sede in via Circonvallazione n. 115, 11029 Verres (AO), l'esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma di euro 63.089,32 al netto del ribasso d'asta del 1,00069 %;

Vista la contabilità dei suddetti lavori, redatta in data 30.10.2021 da questo ufficio, il cui importo, netto di ribasso d'asta del è così distinto:

A)Per lavori e somministrazioni €.	59 815.17	
B)Per materiali giacenti in cantiere €.		
C)Oneri per la sicurezza e discarica €.	3.092,64	
SOMMANO EURO	62.907,82	62.907,82
Rilevato che dalla somma predetta sono a detrarsi, a termine di contratto:		
1) La ritenuta del 5% su A) + B) (*) = €.		
2) La ritenuta dello 0,50% su A) per infortuni sul lavoro e arrotondamento = €.		
3) L'ammontare complessivo della _1_ rata di acconto precedentemente pagate = €.	56.363,00	
TOTALE A DETRARSI EURO	56.363,00	56.363,00
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN	**EURO**	6.544,82

Certifica che a termine dell'articolo n° 34.2 comma 2 del Capitolato speciale d'appalto si può dare luogo al pagamento dello stato finale pari a euro 6.544,82 (seimilacinquecentoquarantaquattro/82).

VISTO IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Silvano CHERAZ)

Il responsabile del procedimento
Arch Ivan ISABEL

La Magdeleine, li 13/01/2021